



INSTITUTO FEDERAL
Baiano
campus Itapetinga

CLIENTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Itapetinga
OBRA: Reforma do telhado da Biblioteca do Campus Itapetinga
LOCAL: Itapetinga/BA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL(R\$)	BDI	TOTAL C/ BDI	(%)	
01.01	REMOÇÕES E RETRADAS	R\$ 9.777,00	100%								
		R\$ 9.777,00	R\$ 9.777,00	%			R\$ 9.777,00	R\$ 2.280,97	R\$ 12.057,97	100,0%	
01.02	TRANSPORTE	R\$ 1.599,75	100%								
		R\$ 1.599,75	R\$ 1.599,75	%			R\$ 1.599,75	R\$ 373,22	R\$ 1.972,97	100,0%	
01.03	PLACA	R\$ 1.699,32	100%								
		R\$ 1.699,32	R\$ 1.699,32	%			R\$ 1.699,32	R\$ 396,45	R\$ 2.095,77	100,0%	
02.01	TELHA	R\$ 147.084,94	30%								
		R\$ 147.084,94	R\$ 44.125,48	70%			R\$ 102.959,46	R\$ 147.084,94	R\$ 34.314,92	R\$ 181.399,86	100,0%
02.02	CALHA	R\$ 11.426,21	80%								
		R\$ 11.426,21	R\$ 9.140,97	20%			R\$ 2.285,24	R\$ 11.426,21	R\$ 2.665,73	R\$ 14.091,94	100,0%
02.03	FORRO, PAREDE E REVESTIMENTO	R\$ 68.566,69	50%								
		R\$ 68.566,69	R\$ 34.283,35	50%			R\$ 34.283,35	R\$ 68.566,69	R\$ 15.996,61	R\$ 84.563,30	100,0%
02.04	PINTURA	R\$ 12.254,49	%								
		R\$ 12.254,49		100%			R\$ 12.254,49	R\$ 2.658,97	R\$ 15.113,46	100,0%	
03	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 49.257,02	30%								
		R\$ 49.257,02	R\$ 14.777,11	70%			R\$ 34.479,91	R\$ 49.257,02	R\$ 11.491,66	R\$ 60.748,68	100,0%
04.01	LIMPEZA	R\$ 2.260,48	%								
		R\$ 2.260,48		100%			R\$ 2.260,48	R\$ 527,37	R\$ 2.787,85	100,0%	
TOTAL DAS PARCELAS (R\$)		R\$ 303.925,90	R\$ 115.402,97	R\$ 188.522,93	303.925,90						
BDI		23,33%	R\$ 26.923,51	R\$ 43.982,40	374.831,81					100,0%	
TOTAL DAS PARCELAS COM BDI (R\$)			R\$ 142.326,48	R\$ 232.505,33							
ACUMULADO DAS PARCELAS (R\$)			R\$ 142.326,48	R\$ 374.831,81							
% do acumulado			37,97%	100,00%							

AGOSTO/2018 - ITAPETINGA/BA

Billy Grann Almeida Lima
Engenheiro Civil
CREA 20724/D