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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

QUADRA FNDE

Prazo de execução: 300 dias 

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM VALOR (R$)
12 meses

1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6MÊS 7 MÊS 8MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS
EDIFICAÇÕES

QUADRA FNDE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
6,19% R$ 67.112,01 100,0%

        67.112,01 

2 MOVIMENTO DE TERRA 
1,80% R$ 19.488,77 100,0%

        19.488,77 

3 FUNDAÇÕES 
4,44% R$ 48.110,24 34,0% 33,0% 33,0%

     16.357,48             15.876,38          15.876,38 

4 SUPERESTRUTURA 
11,29% R$ 122.521,28 30,0% 35,0% 35,0%

            36.756,39          42.882,45             42.882,45 

5
3,97% R$ 43.031,14 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

            10.757,79          10.757,79             10.757,79        10.757,79 

6 ESQUADRIA 
1,24% R$ 13.397,15 50,0% 50,0%

        6.698,58          6.698,58 

7 SISTEMA DE COBERTURA 
18,09% R$ 196.215,96 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

         39.243,19             39.243,19        39.243,19       39.243,19      39.243,19 

8 IMPERBEABILIZAÇÃO 
0,14% R$ 1.471,47 100,0%

           1.471,47 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 
6,70% R$ 72.678,80 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

            18.169,70        18.169,70       18.169,70      18.169,70 

10
10,56% R$ 114.564,19 50,0% 50,0%

     57.282,10       57.282,10 

11 PINTURA 
7,29% R$ 79.041,05 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

      19.760,26      19.760,26       19.760,26        19.760,26 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
0,47% R$ 5.051,22 50,00% 50,00%

          2.525,61            2.525,61 

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
0,49% R$ 5.281,58 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0%

          528,16               1.056,32          1.056,32         1.056,32        1.056,32             528,16 

14 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 
1,23% R$ 13.318,20 50,00% 50,00%

                            -           6.659,10          6.659,10 

15 LOUÇAS E METAIS 
0,84% R$ 9.135,61 50,00% 50,00%

                4.567,80            4.567,80 

16 SISTEMA CONTRA INCÊNDIO 
0,11% R$ 1.157,53 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

              289,38                   289,38             289,38             289,38 

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
1,63% R$ 17.719,52 50,0% 50,0%

         8.859,76         8.859,76 

18 SPDA 
0,30% R$ 3.222,24 100,00%

         3.222,24 

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
3,10% R$ 33.637,07 50,00% 50,00%

      16.818,53        16.818,53 

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
20,15% R$ 218.618,24 7,69% 2,00% 7,50% 13,08% 13,85% 9,82% 11,13% 17,21% 12,27% 5,45%

        16.811,74        4.372,36             16.396,37          28.595,27             30.278,63        21.468,31       24.332,21      37.624,20       26.824,46          11.914,69 

TOTAL / DESEMBOLSO MENSAL 100%  R$        1.084.773,28 103.412,53 21.258,00 79.786,92 139.115,92 147.245,26 104.412,25 118.369,92 183.017,10 130.437,70 57.717,68

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
EXTERNO (PAREDES) 

SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 
(PAVIMENTAÇÃO) 


