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INSTITUTO FEDERAL BAIANO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA : REFORMA QUADRA - VALENCA
ORCAMENTO : REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL : IFBAIANO - VALENCA

cODIGO DESCRICAO | TOTAL | GQUINZENAO1 | QUINZENA 02 QUINZENA 03 QUINZENA 04

1 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 PLACA DE OBRA 836,67/ 100,00% 836,67 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.02 BARRACAO 6.503,65 100,00%| 6.503,65 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.03 ESCAVACOES 350,40/ 100,00% 350,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.04 RETIRADAS 4.102,63] 100,00%| 4.102,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.05 ATERRO 3.857,76] 100,00%| 3.857,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.06 TRANSPORTE DE ENTULHO 177,05 100,00% 177,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.07 LIMPEZA 858,45 100,00% 858,45 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2 PAVIMENTACAO

02.01 EXECUCAO DE PASSEIO 344,30 0,00% 0,000 100,00% 344,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00
02.02 LASTRO DE CONCRETO 533,88 0,00% 0,00, 100,00% 533,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00
02.03 PISO DE CONCRETO 45.944,76 0,00% 0,000 100,00%| 45.944,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 ALAMBRADO

03.01 ALAMBRADO | 33.885,59 0,00%| 0,00 0,00%| 0,000  50,00%| 16.942,80] 50,00%| 16.942,80
4 PINTURA

04.01 PINTURA DE PISO 6.065,30 0,00% 0,00 0,00% 0,000  50,00%| 3.032,65  50,00% 3.032,65
04.02 PINTURA FAIXAS DE DEMARCAGAO 7.517,06 0,00% 0,00 0,00% 0,000  50,00%| 3.758,53  50,00%| 3.758,53
5 INSTALACOES ELETRICAS

05.01 ELETRODUTOS 4.573,80] 100,00%| 4.573,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
05.02 POSTES 9.731,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00, 100,00%| 9.731,58 0,00% 0,00
05.03 DISJUNTORES 2.762,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00, 100,00%| 2.762,47 0,00% 0,00
05.04 CAIXA DE PASSAGEM 387,09 100,00% 387,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
05.05 REFLETORES 1.373,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00, 100,00%| 1.373,52 0,00% 0,00
05.06 QUADRO DE DISTRIBUICAO 248,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00, 100,00% 248,09 0,00% 0,00
6 ADMINISTRACAO LOCAL

06.01 ENGENHEIRO 9.164,000  25,00%| 2.291,000 25,00%| 2.291,000  25,00%| 2.291,00|  25,00%| 2.291,00
06.02 ENCARREGADO 6.979,20]  25,00%| 1.744,80] 25,00% 1.744,80]  25,00%| 1.744,80]  25,00%| 1.744,80
7 LIMPEZA

07.01 LIMPEZA FINAL \ 1.221,08] 0,00%) 0,00 0,00%) 0,00 0,00% 0,000 100,00%| 1.221,08
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OBRA : REFORMA QUADRA - VALENCA

ORCAMENTO : REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL : IFBAIANO - VALENCA

CODIGO |DESCR197\0 TOTAL QUINZENA 01 QUINZENA 02 QUINZENA 03 QUINZENA 04
TOTAL: (com Taxas) 147.418,33 25.683,30 50.858,74 41.885,44 28.990,86
BDI (25,66%): 37.827,54 6.590,33 13.050,35 10.747,80 7.439,05
TOTAL DE OBRA: (com Taxas) 185.245,87 32.273,63 63.909,09 52.633,24 36.429,91

8 EQUIPAMENTOS

08.01 FUTSAL 2.607,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%| 2.607,46
08.02 VOLEI 1.582,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%| 1.582,96
08.03 BASQUETE 4.794,43 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%| 4.794,43
TOTAL: (com Taxas) 8.984,85 0,00 0,00 0,00 8.984,85
BDI (11,00%): 988,33 0,00 0,00 0,00 988,33
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: (com Taxas) 9.973,18 0,00 0,00 0,00 9.973,18
TOTAL GERAL: (com Taxas) 195.219,06 32.273,63 63.909,09 52.633,24 46.403,09
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