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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SENHOR DO BONFIM

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA N° 01/2023
(Processo Administrativo n® 23333.252588.2023-13)

OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia, devidamente especializada, para execu-
¢do do projeto de construcdo de cubiculo de medi¢do e protecdo e, execugdo do projeto
de melhoramento da rede aérea e iluminagao externa do Instituto Federal de Educagao,
Ciéncia e Tecnologia Baiano — Campus Senhor do Bonfim, conforme condi¢des, quanti-
dades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo
do Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por
Preco Unitario.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorro-
gado por interesse das partes de acordo Art. 56 da Lei 8.666/93 ¢ o art. 30, I da IN
05/2017 -MP/SEGES e disposi¢ao 2.1 “a.3”, de seu anexo V. CONTRATO DE ESCO-
PO.

1.6. O prazo de execucao é de 08 (doze) meses.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
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4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante
licitacdo, na modalidade concorréncia.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, pre-
vistas no art. 3° do aludido decreto, cuja execu¢do indireta ¢ vedada.

43. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administra¢do, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Contratacdo de empresa de engenharia devidamente cadastrada
no CREA/CAU, que atenda as exigéncias de habilitagdo e qualificagao
determinadas no Edital e demais anexos;

5.1.2. O responsavel técnico da empresa contratada, que coordenara a
execucdo da obra em questdo e sera o preposto e interlocutor com a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, devera acompanhar, gerenciar e validar a
execucao dos servicos durante todo o tempo de execucdo da obra.

5.1.3. A Contratada devera providenciar junto ao CREA e/ou CAU as
Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do

contrato, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e n°.
12.378/2010);

5.1.4. Os servigos prestados de reforma do escopo dessa contratagao
deverdo estar devidamente registrados através de ART / RRT de Execugdo.

5.1.5. O objeto do contrato deve atender, ainda, as diretrizes
estabelecidas:

5.1.5.1.Na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas
gerais de licitacdo e contratagdo para as Administragdes Publicas diretas,
autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios e dé outras providéncias.

5.1.5.2.Nas Normas Técnicas e Legislagdes vigentes, inclusive Legislagoes
Ambientais, dentre as quais:
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5.1.5.2.1. Cadigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais
e Municipais, inclusive normas de concessiondrias de servigos
publicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), as Resolu¢des RDC da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

5.1.5.2.2. Nas Instrugcdes e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) e dos Orgios do Sistema do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CREA/CONFEA);

5.1.5.2.3. Na cartilha “Obras Publicas: recomendacdes bdsicas para a
contratagdo e fiscalizagao de obras publicas”, do Tribunal de Contas
da Uniao (TCU);

5.1.5.2.4. As intervengdes devem seguir as diretrizes técnicas previstas nas
Normas Técnicas da ABNT;

5.1.6. A contratagdo ndo se configura como servigo continuado.
Refere-se a obra de engenharia.

5.1.7. O contrato terd duragdo inicial de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite necessario a conclusdo do
objeto, conforme prevé o art. 30, I da IN 05/2017 —-MP/SEGES e disposi¢ao
2.1 “a.3”, de seu anexo V, por se tratar de contrato de escopo.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢des necessarias para execu¢do da obra como requisito para
celebragdo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do ob-

jeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.
6.2. Deve ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servigos e
obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo sustentaveis (artigo
7°, X1, da Lei n. 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos), devendo ser ob-
servados, o Decreto n. 7.746/2012 (Regulamenta o art. 3° da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a promoc¢ao do desenvolvimento sus-
tentavel nas contratagdes realizadas pela administragdo publica) e as Instru¢des Normati-
vas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisi¢do de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica) e
02/2014 (Dispde sobre regras para a aquisi¢do ou locacdo de maquinas e aparelhos con-
sumidores de energia pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacio-
nal, e uso da Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE) nos projetos e res-
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pectivas edificagdes publicas federais novas ou que recebam retrofit), bem como os atos
normativos editados pelos 6rgaos de prote¢do ao meio ambiente.

6.3. A Contratada deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos ter-
mos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6r-
gao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente;

6.4. A Contratada deve comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva me-
di¢do, conforme o caso;

6.5. A Contratada deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a ges-
tao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002,
com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

6.6. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libe-
re ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu-
¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucado CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o po-
luente e o tipo de fonte;

6.7. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ul-
trapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Rui-
do em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos ter-
mos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

6.8. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregos os custos corres-
pondentes.
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7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera reali-
zar vistoria técnica nas instalagoes do local de execucio dos servicos, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente através do email: licitacoes@-
bonfim.ifbaiano.edu.br

O prazo para vistoria técnica iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da ses-
sao publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamen-
te identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

A ndo realizagdo da vistoria técnica ndo ensejara a desclassificagdo da proposta, uma vez,
que a empresa assumira quaisquer riscos no negocio.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
A execug¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

8.1.1.  ApOs a assinatura do Contrato e a apresentag¢do da garantia contratual no prazo
maximo de 10 (dez) dias, a Contratada sera instada a comparecer em reunido inicial,
convocada pela Contratante, para recebimento e assinatura do documento “Ordem de
Inicio dos Servicos”, quando entdo iniciar-se-a a execucao dos servigos;

8.1.2. . As etapas da obra serdo executadas conforme cronograma fisico financeiro;

8.1.3.  Sempre que houver demoligdes e retiradas de materiais existentes, a
CONTRATADA executara, sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e
procedimentos de prevencao de acidentes, visando a seguranca do pessoal, dos servicos,
do Patrimdnio Publico e propriedade particular;

8.1.4. A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que
forem necessarios com vistas ao desenvolvimento do objeto de contrato;

8.1.5. A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos
horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
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8.1.6. A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas proximas ao
local onde estiverem sendo executados os servigos, caso necessario, visando nao
interferir nas demais atividades realizadas na localidade;

8.1.7. A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com
conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

8.1.8. A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a
fiscalizacdo as alteragdes, substituicdes e/ou complementacdes ao objeto do contrato, que
nao puderem ser previstas com antecedéncia;

8.1.9. A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais ¢ mao de obra necessaria
a execugao e instalacdo dos servigos necessarios ao objeto do contrato;

8.1.10. A CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que
atendam as condicdes estipuladas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), resistentes e adequados a finalidade a que se destinam. Caso a contratada utilize
materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem
renome no mercado para o tipo de material especifico), caberd a mesma comprovar,
através de testes ou atestados técnicos, estarem os mesmos de acordo com as normas
técnicas, caso solicitado pela fiscalizagdo;

8.1.11. Os servigos somente serdo recebidos apos sua limpeza geral.

8.2. Os dias e horarios de funcionamento deverdo ser alinhados com a CONTRATANTE na
reunido de Ordem de Inicio dos Servigos.

8.3. A execug¢do da obra observara o cronograma anexo a este Projeto Basico.

8.4. Nao ¢ permitida a subcontratagao do total dos Servigos.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servicos, por servidor ou co-
missdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indi-
cando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, en-
caminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, fa-
lhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para
a sua correc¢do, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais ade-
quadas;
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9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme crono-
grama fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quan-
do o objeto da contrata¢do previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contra-
tadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contrata-

da, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no ob-
jeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventu-
ais do proprio o6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessao de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimen-
to;
9.9. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para

adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo, quando for o
caso;
9.10.2. comprovagdo das ligagdes provisorias de luz, e outras necessarias ao

bom andamento da obra, de acordo com o caderno técnico “Obras de Edificacoes
Publicas”. 4° edi¢ao/TCU;

9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo, ndo sera exigi-
do;
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9.10.4. Ao final da execu¢do da obra, a CONTRATADA devera comprovar
que os servicos atendem a legislagdo Municipal, quando for o caso, de acordo com
o caderno técnico “Obras de Edificacdes Publicas”. 4° edi¢ao/TCU;

9.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro
da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis, quando for o caso;

9.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢des técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegoes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua pro-
posta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensi-
lios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos so-
fridos;

10.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a con-
tratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgdo Con-
tratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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10.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagdo do contrato, a cada medigdo efetuada, os seguintes documentos: 1) pro-
va de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual/Distrital QU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contrata-
do; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Tra-
balhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as de-
mais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabili-
dade a Contratante;

10.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos traba-
lhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
que estabelegcam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relaciona-
dos ao exercicio da atividade.

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qual-
quer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca ¢
bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pes-
soas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execu¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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10.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a con-
duzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que inte-
gram este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo perti-
nente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, ex-
ceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga-
¢oes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumpri-
mento do contrato;

10.20. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfa-
torio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia ade-
quadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legisla-
¢ao;
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10.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive so-
bre as eventuais adequagdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o rece-
bimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alte-
rar ¢ utilizar os mesmos sem limitacdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execu-
¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proi-
bida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacita-
¢do dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servi-

COS.

10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos emprega-

dos que adentrar@o no 6rgdo para a execugao do servico;

10.28. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a ca-
tegoria profissional;

10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes
criminais e distribui¢do civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalacdes
do 6rgio;

10.30. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste
Projeto Bésico;

10.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

10.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de
servigo para representd-la na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisodes
compativeis com os compromissos assumidos;
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10.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;
10.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respec-

tivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hi-
drossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.35. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

10.36. Elaborar o Relatorio de Didrio de Obras (RDO) em meio digital — conforme modelo a
ser fornecido e/ou aprovado pela fiscalizagdo, incluindo diariamente pelo Responsavel
Técnico/Preposto Responsavel, as informagdes sobre o andamento dos servigos, tais
como, numero de funciondrios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des mete-
orologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto. O uso do RDO constituir-se-4 em obrigagdo do responsavel técnico pelo em-
preendimento, que o manterd permanentemente no local da atividade durante o tempo de
duracdo dos trabalhos. O RDO devera conter o registro, a cargo do responsavel técnico,
de todas as ocorréncias relevantes da obra.

10.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabe-
lecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.38. Utilizar somente matéria-prima florestal, quando for o caso, procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por
meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo or-
gao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utiliza-
dos em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru-
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¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, medi-
ante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.39.1.  Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou sub-
produtos florestais;

10.39.2.  Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Ati-
vidades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
II, da Lei n° 6.938, de 1981, ¢ Instrugao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014,
e legislacdo correlata;

10.39.3.  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.

10.39.3.1.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu-
¢do contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementagdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

10.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugdao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obede-
cer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerencia-
mento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resi-
duos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

1040.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:
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10.40.2.1.  residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encami-
nhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos
futuros;

10.40.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tem-
porério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

10.40.2.3.  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecno-
logias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua recicla-
gem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

10.40.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.40.3.  Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origina-
rios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

10.40.4.  Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerencia-
mento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprova-
r4, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

10.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.41.1.  Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, uti-
lizado na execug¢do contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.41.2.  Na execu¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo po-

dera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Ava-
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liacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Asso-
ciacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de Nor-
mas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

10.41.3.  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reci-
clados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de for-
magao de pregos os custos correspondentes;

10.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo,
danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus fun-
ciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao con-
trole de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos traba-
lhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bésico e demais documentos anexos;

10.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas
no projeto (gas, energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estadu-
ais e municipais € concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e re-
gularizagdo dos servigos e atividades concluidas.

10.45. No caso de execucido de obras:

10.45.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumpri-
mento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

10.45.2. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a ca-
tegoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo haven-
do na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de traba-
lho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

10.45.3. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo traba-
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lhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

10.45.4. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previden-
ciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

10.45.5. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.45.6. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumpri-
mento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execug@o do contrato;

10.45.6.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencia-
rias e para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regulari-
zada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no pra-
zo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obriga-
¢oes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execuc¢ao dos servicos objeto do contrato;

10.45.7. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes esta-
belecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

10.45.8. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a ca-
tegoria profissional;

10.45.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instru¢cdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

10.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequac¢do de todos os projetos anexos ao edital, de modo que even-
tuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, espe-
cificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapas-
sar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, II do Decreto n. 7.983/2013.
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10.47. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apods a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devida-
mente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elabora-
¢do do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal adminis-
trativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes
das areas que executardo os servigos contratados.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1.  Nao sera permitida a CONTRATADA subcontratar o total dos servigos a ela adjudi-
cados.

11.2. K permitida a subcontratacio parcial do objeto para as parcelas de maior rele-
vancia, sendo: cabos/acessorios, postes e transformadores, elencados nos itens
7.7.2.1 e 7.7.3.3, do edital.

11.2.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagio;

11.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem in-
cumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execucdo do objeto.

11.3.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhis-
tas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade inte-
gral da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da sub-
contratacao.

11.5. A licitante vencedora podera subcontratar Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos do art. 7°, inciso I, do Decreto n° 8.538, de 2015, nos per-
centuais maximos de 20%, atendidas as disposi¢oes dos subitens acima, bem como
as seguintes regras:

11.5.1. as microempresas € as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas de-
verdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentag¢do das pro-
postas, com a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valo-
res;
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11.5.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada
a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no
§ 1°do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

11.5.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucgao total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parce-
la originalmente subcontratada;

11.5.4. a empresa contratada sera responsavel pela padronizagao, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

11.5.5. aexigéncia de subcontratacao nao sera aplicavel quando o licitante for:
11.5.5.1.  microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.5.5.2.  consorcio composto em sua totalidade por microempresas € empresas
de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666. de 1993;
e

11.5.53.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

11.5.6. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, ex-
ceto quando estiver vinculado a prestacao de servigos acessorios.

11.5.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serao desti-
nados diretamente as microempresas € empresas de pequeno porte subcontratadas.

11.5.8. Sdo vedadas:

11.5.8.1.  a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim defini-
das no Instrumento Convocatorio e Projeto Basico;

11.5.8.2.  a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagdo; e

11.5.9. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham
um ou mais s0Cios em comum com a empresa contratante.
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12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contra-
to; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Admi-
nistracdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execugdo do contrato consistem na ve-
rificagdo da conformidade da prestagdao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipa-
mentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na
forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servigos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da pro-
dutividade pactuada, sem perda da qualidade na execug¢do do servigo, deverd comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais pre-
vistos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que conte-
nha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, quali-
dade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias ve-
rificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contra-
tuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumi-
das pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, en-
sejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legisla-
¢do vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n° 8.666, de 1993.
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14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser reali-
zadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagcdo ou tnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
assegurada a disting@o dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo compro-
meta o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. A fiscalizag@o técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do
objeto.
14.10. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemen-

te o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao
da execug¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da pres-
tacao dos servicos realizada.

14.12.  Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize
a avaliacao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores im-
previsiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14.  Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis mini-
mos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sancdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos.

14.16.  No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apre-
sente 0os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previ-
denciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial,
quanto:

14.16.1.1.a0 pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso se-
manal remunerado e décimo terceiro salario;

14.16.1.2.a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;
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14.16.1.3.a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-
saude, quando for devido;

14.16.1.4.aos depositos do FGTS; e

14.16.1.5.a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingao do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao fi-
nal de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a analise de extra-
tos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empre-
gado;

14.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indi-
cio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previ-
denciarias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabeleci-
das na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.As disposi¢cdes previstas nesta
cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

14.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilida-
de da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material ina-
dequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.  DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

14.1. A avaliagdo da execucdo do objeto serd realizada por fiscal designado pela Contratante,
através do acompanhamento do cronograma fisico — financeiro, boletins de medicao e
vistoria técnica, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

21

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servico de Engenharia (ndo comum)
Atualizacdo: Setembro/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SENHOR DO BONFIM

14.1.1. Poder4 ser utilizado IMR para avaliagdo da execugao do objeto.

14.1.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de
outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

142. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:
14.2.1. Realizagdo dos servicos conforme cronograma fisico —
financeiro e projetos;

14.2.2. Apresentacdo do boletim de medicao para andlise pelos fiscais
designados e consequente ateste da nota fiscal apresentada;

14.2.3. Manutencao das condi¢des de habilitagdo juridica;

14.3.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

14.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou
com a qualidade minima exigida;

14.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
a execu¢do do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO
DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execucao prevista
no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definiti-
vo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia
dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de cal-
culo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos flores-
tais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
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15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguin-
te forma:

15.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos execu-
tados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliacdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, regis-
trando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, recons-
truir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdao ndo ates-
tar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabi-
vel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manu-
ais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo
a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigos executados.

15.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fis-
cal administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a pre-
sente contratacdo, emitindo relatdrio que sera encaminhado ao ges-
tor do contrato;

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documen-
tos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdao devera
elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicoes,
e encaminha-lo ao gestor do contrato.
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15.2.2.1. quando a fiscalizac¢do for exercida por um unico servidor, o rela-
torio circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclu-
sdao acerca das ocorréncias na execu¢dao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que jul-
gar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do
prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que con-
cretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e
o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, soli-
citando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresenta-
das; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o va-
lor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de
Medigao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

15.1. Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucao equivale
ao recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

15.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, me-
diante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

15.1.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade compe-
tente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

15.1.3. O prazo para recebimento definitivo sera de xxxx dias.
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15.1.4. Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior ndo ser procedi-
da dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebi-
mento definitivo no dia do esgotamento.

15.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes le-
gais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.3. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigi-
dos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Bésico.

16.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.2.1 Quaisquer despesas extras na execu¢dao do contrato, geradas pela licitante
ao Instituto Federal Baiano, podera acarretar cobrangas futuras, inclusive, via
glosa.

16.3. O pagamento serda efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.4. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da compro-
vacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do forne-
cedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art.
31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

25

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servico de Engenharia (ndo comum)
Atualizacdo: Setembro/2021



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SENHOR DO BONFIM

16.6.1. o prazo de validade;

16.6.2. a data da emissio;

16.6.3. os dados do contrato e do 6érgdo contratante;

16.6.4. o periodo de prestacao dos servigos;

16.6.5. o valor a pagar; e

16.6.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que im-
peca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada provi-
dencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagado da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contra-
tante;

16.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a or-
dem bancaria para pagamento.

16.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

16.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, se-
rd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.11.  Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra-
¢do devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de
participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.12.  Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

16.13.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

16.14.  Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normal-
mente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua
situagdo junto ao SICAF.
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16.14.1. Sera rescindido o contrato em execu¢ao com a contratada ina-
dimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca na-
cional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justi-
ficado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

16.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legisla-
c¢do aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

16.16.  E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa pri-
vada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente.

16.17.  No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporci-
onal ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

16.17.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contra-
tante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empre-
gados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos ob-
jeto do contrato.

16.17.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fun-
do de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato.

16.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I (6/100)
[=(TX) — 365
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17. REAJUSTE

17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or-
camento a que a proposta se referir.

17.1.1. O or¢amento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
SINAPI do més 04/2023 e ORSE do més 03/2023.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apods o interregno de um ano da referéncia
acima mencionada, aplicando-se a tabela SINPI/BA exclusivamente para as obriga-
¢oOes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte
formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V {-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a
data fixada para entrega da proposta na licitacao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRA -
TANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima varia¢do co-
nhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice defi-
nitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qual-

quer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a
ser determinado pela legislagcdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO
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18.1 A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apods término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

18.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarreta-
rd a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

18.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

18.2 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

18.2.1  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

18.2.2  prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

18.2.3  multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contrata-
da; e

18.2.4  obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetéria.

18.5 Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores eco-
ndmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6 No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancéria, devera constar expressa

renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
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18.7 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos pardme-
tros utilizados quando da contratagao.

18.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maxi-
mo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

18.9 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
18.10 Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1 com a devolucdo da apolice, carta fianga ou autorizacdo para o levanta-
mento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contrata-
da cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.10.2  no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato,
caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo se-
rd ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.11 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.12 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na for-
ma prevista no neste Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decor-
réncia da contratacao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.
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20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico con-
tratado;

1i. Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até¢ 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao
dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de exe-
cugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecu¢do total da obriga-
¢do assumida, sem prejuizo da rescis@o unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecu-
¢ao parcial da obriga¢dao assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até¢ 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecug¢do total da obrigagdo as-
sumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, confor-
me detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; ¢

5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentagdo da garantia (seja para refor¢co ou por
ocasido de prorrogagdo), observado o méaximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo con-
sideradas independentes entre si.
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iii.  Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
¢do Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv”’ poderdo ser aplicadas 8 CONTRATA-
DA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplica¢do de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as ta-

belas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
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ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou
conseqliéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagcdo para
executar os servicos contratados, por empregado e
por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrucao
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao

03
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fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execuc¢ao do contrato

8 . : 01
os prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
9 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

20.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Con-
tratada que:

20.5.1. tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fis-
cal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrati-
vo que assegurara o contraditério ¢ a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quan-
do for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela auto-
ridade competente.

20.8.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, con-
forme artigo 419 do Cdodigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
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20.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de in-
fracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato le-
sivo a administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instau-
racdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo -
PAR.

20.11. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos adminis-
trativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Pu-
blica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a partici-
pacdo de agente publico.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s3o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2.0Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

22.2.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura,
em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico.

22.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo:
22221.PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DA OBRA:

cabos/acessorios, postes e transformadores, que devem constar
obrigatoriamente no atestado de capacidade técnica, no minimo, as
quantidades supramencionadas, no item 7.7.3.3.
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22.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverdo ter as seguintes informacdes:

22.2.3.1.Descrigcao das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a
execugdo parcial ou total do objeto do contrato

22.2.3.2.Data de emissao e o documento de responsabilidade técnica expedido
em razao das obras ou servigcos executados (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART.

22.2.3.3.As parcelas de execugdo minima, encontram-se no item 7.7.3.3 do
edital;

22.2.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo
do servigo, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de
forma concomitante;

22.2.5. Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA/CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica
— ART, relativo a execucgdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

22.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao.

22.2.7. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

22.2.8. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as

obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.
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22.2.9. Declaragao formal de que dispord, por ocasido da futura
contratacdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execucao contratual.

22.2.10.  As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

22.2.10.1. O atestado de vistoria ndo podera ser substituido por declaragao
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece
as condicdes locais para execu¢do do objeto; ou que tem pleno conheci-
mento das condic¢des, conforme consta no item 7.3 desse PB.

22.2.10.2. Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Técnico Federal de Ati-
vidades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambi-
entais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido,
nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e da Instru-
¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacao correlata,
para o exercicio de atividade de obras civis, classificada como potencial-
mente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo
I da Instru¢ao Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, ou de norma es-
pecifica (art. 2°, IN 6/2013).

22.3. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
22.3.1. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢@o de pregos anexa ao edital.
22.4.0 critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

22.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1.0 custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 2.981.643,77 (dois milhdes e novecentos ¢ oi-
tenta e um mil e seiscentos e quarenta e trés reais e setenta e sete centavos)

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1. As despesas decorrentes da presente contrata¢do correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dota¢do
abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: 26404
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Acdo Or¢camentaria: 15R4
P.O: 0000

Elemento de Despesa: 449000
Plano Interno: PDI/IFbaiano

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes

e Anexo II — Planilha Estimativas: de Custos ¢ Formagdo de Precos e de
Composi¢ao de BDI. Cronograma Fisico Financeiro;

e Anexo III — Projetos/Plantas

e Anexo IV - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Senhor do Bonfim, 17 de Agosto de 2023.

Elaborado por,
Comissao de Licitagao Portaria 77/2023 - SBF/RET/IFBAIANO, de 24 de agosto de 2023

Aprovo o presente Projeto Basico,

Jodo Luis Almeida Feitosa

Diretora Geral Campus Senhor do Bonfim
Portaria n° 283, de 18/03/2022 - DOU de 21/03/2022
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