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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS PREVISTOS (R$) E (%)
SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4

PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
P R$47.273,27 100% 6,01% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0%
R R$0,00 0% R$11.818,32 R$0,00 R$11.818,32 R$0,00 R$11.818,32 R$0,00 R$11.818,32 R$0,00 

2 GUARITA
P R$1.075,20 100% 0,14% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R R$0,00 0% R$1.075,20 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

3 BLOCO ADMINISTRAÇÃO
P R$172.558,35 100% 21,94% 20% 0% 30% 0% 40% 0% 10% 0%

R R$0,00 0% R$34.511,67 R$0,00 R$51.767,51 R$0,00 R$69.023,34 R$0,00 R$17.255,84 R$0,00 

4 BLOCO 1
P R$169.825,63 100% 21,59% 10% 0% 30% 0% 40% 0% 20% 0%

R R$0,00 0% R$16.982,56 R$0,00 R$50.947,69 R$0,00 R$67.930,25 R$0,00 R$33.965,13 R$0,00 

5 BLOCO 2
P R$170.621,20 100% 21,69% 10% 0% 30% 0% 40% 0% 20% 0%

R R$0,00 0% R$17.062,12 R$0,00 R$51.186,36 R$0,00 R$68.248,48 R$0,00 R$34.124,24 R$0,00 

6 BLOCO 3
P R$45.965,04 100% 5,84% 0% 0% 45% 0% 40% 0% 15% 0%
R R$0,00 0% R$0,00 R$0,00 R$20.684,27 R$0,00 R$18.386,02 R$0,00 R$6.894,76 R$0,00 

7 REFEITÓRIO/CANTINA/BIBLIOTECA
P R$21.666,98 100% 2,75% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 30% 0%

R R$0,00 0% R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$15.166,89 R$0,00 R$6.500,09 R$0,00 

8 BLOCO APOIO
P R$40.666,97 100% 5,17% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 70% 0%

R R$0,00 0% R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$12.200,09 R$0,00 R$28.466,88 R$0,00 

9 ÁREAS EXTERNAS E INTERLIGAÇÃO ENTRE BLOCOS
P R$117.025,06 100% 14,88% 25% 0% 30% 0% 30% 0% 15% 0%

R R$0,00 0% R$29.256,27 R$0,00 R$35.107,52 R$0,00 R$35.107,52 R$0,00 R$17.553,76 R$0,00 

TOTAL
P 786.677,70 100%

100,00% R$110.706,14 R$0,00 R$221.511,66 R$0,00 R$297.880,90 R$0,00 R$156.579,01 R$0,00 
R 0,00 0%

MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4
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