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Data: 28/07/2017

INSTITUTO FEDERAL BAIANO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : REFORMA QUADRA - VALENÇA
ORÇAMENTO : REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL : IFBAIANO – VALENÇA

CÓDIGO DESCRIÇÃO TOTAL QUINZENA 01 QUINZENA 02 QUINZENA 03 QUINZENA 04
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 PLACA DE OBRA 836,67 100,00% 836,67 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.02 BARRACÃO 6.503,65 100,00% 6.503,65 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.03 ESCAVAÇÕES 350,40 100,00% 350,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.04 RETIRADAS 4.102,63 100,00% 4.102,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.05 ATERRO 3.857,76 100,00% 3.857,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.06 TRANSPORTE DE ENTULHO 177,05 100,00% 177,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
01.07 LIMPEZA 858,45 100,00% 858,45 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2 PAVIMENTAÇÃO
02.01 EXECUÇÃO DE PASSEIO 344,30 0,00% 0,00 100,00% 344,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00
02.02 LASTRO DE CONCRETO 533,88 0,00% 0,00 100,00% 533,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00
02.03 PISO DE CONCRETO 45.944,76 0,00% 0,00 100,00% 45.944,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 ALAMBRADO
03.01 ALAMBRADO 33.885,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 16.942,80 50,00% 16.942,80
4 PINTURA
04.01 PINTURA DE PISO 6.065,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 3.032,65 50,00% 3.032,65
04.02 PINTURA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO 7.517,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 3.758,53 50,00% 3.758,53
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
05.01 ELETRODUTOS 4.573,80 100,00% 4.573,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
05.02 POSTES 9.731,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 9.731,58 0,00% 0,00
05.03 DISJUNTORES 2.762,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.762,47 0,00% 0,00
05.04 CAIXA DE PASSAGEM 387,09 100,00% 387,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
05.05 REFLETORES 1.373,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.373,52 0,00% 0,00
05.06 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 248,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 248,09 0,00% 0,00
6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
06.01 ENGENHEIRO 9.164,00 25,00% 2.291,00 25,00% 2.291,00 25,00% 2.291,00 25,00% 2.291,00
06.02 ENCARREGADO 6.979,20 25,00% 1.744,80 25,00% 1.744,80 25,00% 1.744,80 25,00% 1.744,80
7 LIMPEZA
07.01 LIMPEZA FINAL 1.221,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.221,08
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OBRA : REFORMA QUADRA - VALENÇA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO TOTAL QUINZENA 01 QUINZENA 02 QUINZENA 03 QUINZENA 04
TOTAL: (com Taxas) 147.418,33 25.683,30 50.858,74 41.885,44 28.990,86

BDI (25,66%): 37.827,54 6.590,33 13.050,35 10.747,80 7.439,05
TOTAL DE OBRA: (com Taxas) 185.245,87 32.273,63 63.909,09 52.633,24 36.429,91

8 EQUIPAMENTOS
08.01 FUTSAL 2.607,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.607,46
08.02 VOLEI 1.582,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.582,96
08.03 BASQUETE 4.794,43 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4.794,43

TOTAL: (com Taxas) 8.984,85 0,00 0,00 0,00 8.984,85
BDI (11,00%): 988,33 0,00 0,00 0,00 988,33

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: (com Taxas) 9.973,18 0,00 0,00 0,00 9.973,18
TOTAL GERAL: (com Taxas) 195.219,06 32.273,63 63.909,09 52.633,24 46.403,09
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